


УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания

Д.В. Башарина
«15» _____ 2021 г.

«Дорожная карта»

по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Республики Северная Осетия - Алания с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранным для участия в проекте методической поддержки (500+)

№ п/п	Описание действий	Дата реализаций	Региональный показатель реализации
1.	Информационное сопровождение реализации проекта методической поддержки (500+)	в течение всего периода реализации проекта	Размещение актуальной информации на официальном сайте
2.	Определение кураторов проекта методической поддержки (500+). Анкетирование кураторов	февраль 2021 г.	Кураторы завершили анкетирование
3.	Назначение кураторов по итогам анкетирования	февраль 2021 г.	Кураторы назначены
4.	Создание группы участников проекта в мессенджере	февраль 2021 г.	В целях оперативного информирования участников о событиях проекта в мессенджере создана группа «Проект 500+»
5.	Анкетирование школ – участниц проекта методической поддержки (500+)	февраль 2021 г.	Школы, отобранные в проект, завершили анкетирование для формирования рисков профилей школ (РПШ)
6.	Создание региональной рабочей группы по реализации федерального проекта методической поддержки (500+)	март 2021 г.	Утверждение состава рабочей группы по координации деятельности участников проекта в целях обеспечения реализации мероприятий «Дорожной карты» федерального проекта методической поддержки (500+)
7.	Первичное посещение школ – участниц проекта методической поддержки (500+)	март 2021 г.	Кураторы посетили курируемые школы, отобранные в проект
8.	Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах методической поддержки (500+)	в течение периода реализации проекта	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах в целях обеспечения реализации мероприятий «Дорожной карты» федерального проекта методической поддержки (500+)
9.	Проведение региональных методических вебинаров	ежемесячно	Обеспечение методического сопровождения в 100 % общеобразовательных организаций - участников проекта
10.	Разработка «дорожных карт» по достигнуто позитивных изменений в образовательных	март – апрель 2021 г.	Разработка 26 «дорожных карт» по достигнуто позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся

	результатах обучающихся		
11.	Проведение рабочих совещаний муниципальными координаторами, кураторами, администрацией ЦНОР с целью обсуждения вопросов эффективности реализации муниципальных и школьных программ развития и «дорожных карт»	в течение периода реализации проекта	Решения по итогам совещаний
12.	Повышение квалификации кураторов проекта по индивидуальным образовательным маршрутам	в течение периода реализации проекта	Экспресс стажировка. Повышение квалификации
13.	Проведение мероприятий «Дорожных карт» по достигнуто позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием кураторов	март – декабрь 2021	Проведение мероприятий с участием кураторов в 100% общеобразовательных организаций - участников проекта
14.	Размещение концептуальных документов школами: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	апрель 2021 г.	Размещение школами концептуальных документов: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК, подтвержденные куратором
15.	Мониторинг 1 этап. Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	май – июнь 2021 г.	Размещение школами данных для первичного мониторинга в ИС МЭДК, подтвержденные куратором. Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту. Оценка начала внедрения мер в каждой школе, участвующей в проекте; выявление перечня типичных трудностей
16.	Мониторинг 2 этап. Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	сентябрь – ноябрь 2021 г.	Размещение школами данные для второго мониторинга в ИС МЭДК подтвержденные куратором. Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
17.	Повышение квалификации управленческих команд ЦНОР в вопросах проведения анализа деятельности образовательной организации и принятия на его основе эффективных управленческих решений	ноябрь – декабрь 2021 г.	Повышение компетентности администрации школ по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся
18.	Подведение итогов проекта	декабрь 2021 г.	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год
19.	Мониторинг эффективности управленческих решений администраций ЦНОР по повышению качества образовательной деятельности	декабрь 2021 г. -январь 2022 г.	Оценка результативности системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ЦНОР
20.	Формирование пакета методик/алгоритмов методической поддержки решения проблем ЦНОР	декабрь 2021 г.	Сборник

21.	Круглый стол по обсуждению итогов реализации проекта	декабрь 2021 г.	Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы
22.	Экспертиза и корректировка муниципальных дорожных карт методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся. Определение перечня необходимых региональных мероприятий для внесения в дорожные карты	декабрь 2021 г.	Перечень рекомендаций для внесения корректировок в дорожные карты. Семинар по представлению результатов перекрестной экспертизы